

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（防衛省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	経理装備局						
対策の柱立て(中区分)	3. 安全・安心な社会の実現		担当課	会計課						
対策の柱立て(小区分)	(3)危機管理									
対策における施策の名称	自衛隊の運用態勢の強化									
事業名	自衛隊の安定的な運用態勢の確保等		新規/既存	新規						
平成25年度補正予算額	432.26億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計							
事業の概要	我が国周辺の安全保障環境が厳しさを増していることを踏まえ、自衛隊の各種装備品の安定的な維持・運用や防衛施設の安定的な運営に資する施策を実施する。									
実施方法	○	直接実施		委託・請負	○	補助金		負担金	○	交付金
		貸付金		その他()						
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)	新規造成									
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに民間企業等との契約率100%を達成。 平成26年9月末までに補助金等の交付率100%を達成。									
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0035、0036、0247、0374、0377、0379、0386、0387		関連する 基金シート番号							
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(防衛省)] -- "(補助金)" --> B[公益社団法人 隊友会] A -- "(補助金等)" --> C[地方公共団体] A -- "(直接実施)" --> D[民間企業等] B -- "(融資)" --> E[個人(事故被害者)] C -- "(実施)" --> D </pre>									
事業の進捗状況	<p>【基金】 合衆国軍隊事故被害者に対する融資事業を実施するため、実施団体(公益社団法人隊友会)へ補助金を交付し、平成26年3月に基金を設置。 事故被害者から融資の申請がなされ次第、融資を実施予定。</p> <p>【補助金等】 平成26年3月から補助金の交付を開始。 平成26年6月末時点の補助金等の交付決定率は79%。</p> <p>【直轄事業等】 平成26年2月から一部の契約の締結を開始。 平成26年6月末時点の契約率 57%。 平成26年9月末までに契約率100%予定。</p>									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	JMU(株)、三菱電機(株)、三菱重工(株)、川崎重工(株)、タレスジャパン(株)、鹿島建設(株) 伊藤忠アビエーション(株)、東亜建設工業(株)、地方公共団体、公益社団法人隊友会、個人(住宅所有者等)									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mod.go.jp/j/yosan/2013/hoseiyosanan.pdf									