

総合経済対策・補正予算の進捗状況

1. 事業の着手状況

- 執行団体を經由して実施する事業（A、B、C類型）の約半数（49.1%）の事業が1月13日時点で「着手」段階（執行団体の公募又は交付決定等を行った段階）にあり、ほぼ全て（97.3%）の事業が年度内に「着手」段階となる見込み。

2. 事業の契約に向けた状況

- 年度内に、国が実施する事業（A、B、D類型）の約9割（88.3%）の事業が「契約準備」段階（実際に事業を実施する企業の公募等を行った段階）、約6割（61.9%）の事業が「契約開始」段階（実際に事業を実施する企業等と契約締結等を行った段階）となる見込み。

執行類型	事業件数	「着手」段階		「契約準備」段階		「契約開始」段階	
		1/13時点	3月末見込み	1/13時点	3月末見込み	1/13時点	3月末見込み
A類型 （国から独立行政法人・認可法人等を經由して執行する事業）	261件	98件 (37.5%)	253件 (96.9%)	70件 (26.8%)	216件 (82.8%)	35件 (13.4%)	156件 (59.8%)
B類型 （国から民間執行団体等を經由して執行する事業）	143件	104件 (72.7%)	138件 (96.5%)	26件 (18.2%)	130件 (90.9%)	12件 (8.4%)	82件 (57.3%)
C類型 （国から地方公共団体を經由して実施する事業）	228件	108件 (47.4%)	224件 (98.2%)	(注1)		(注1)	
D類型 （国が直接執行する事業）	644件	(注2)		177件 (27.5%)	579件 (89.9%)	39件 (6.1%)	411件 (63.8%)
合計	1,276件	310件 (49.1%)	615件 (97.3%)	273件 (26.0%)	925件 (88.3%)	86件 (8.2%)	649件 (61.9%)

・「着手」段階はA・B・C類型の計632件が調査対象。
 ・「契約準備」・「契約開始」段階はA・B・D類型の計1,048件が調査対象。

(注1) C類型は地方公共団体の事務負担を考慮し、「契約準備」段階の集計は行わず、「契約開始」段階の初回集計は2月下旬に公表予定（1月末時点の進捗）。その後、毎月アップデート。

(注2) D類型は国の直接執行であるため、進捗状況の調査の区分として「着手」段階の集計は行っていない。

(注3) 1つの事業で、多数の契約の締結を行う場合は、代表的な契約等の進捗状況をもって当該事業が「契約開始」段階等と整理している。