

内閣府 御中



# 指定活用団体 準備行為実施計画

2018年10月



一般財団法人

みらい財団

# 全体像

- 弊財団では、準備行為実施期間に以下の事項を実施する。

大項目	中項目
<p>1 全体業務</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 役員の認可申請</li> <li>□ 業務規程の認可申請</li> <li>□ 事業計画の認可申請</li> <li>□ 事務所環境整備</li> <li>□ 組織運営準備</li> </ul>
<p>2 優先的に解決すべき社会の諸課題の決定 (業務実施計画P76-P93 に詳細を記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 委員会の開催</li> <li>□ 有識者ヒアリング</li> <li>□ 実践者ダイアログ</li> </ul>
<p>3 資金分配団体の公募に向けた各種書類の作成 (同上P94-P117に詳細を記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ テーマ提案プログラム募集要項・応募書類準備</li> <li>□ 手法開発コンテスト型募集要項・応募書類準備</li> <li>□ プログラム公募型募集要項・応募書類準備</li> <li>□ 資金提供契約書等書類準備</li> </ul>
<p>4 評価指針・マニュアルの作成 (同上P199-p219に詳細を記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 評価指針の策定</li> <li>□ 評価マニュアルの作成</li> </ul>
<p>5 シンボルマークの作成準備、決定 (同上P193-P198に詳細を記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ シンボルマーク選定委員会の新設</li> <li>□ 応募要項の作成</li> <li>□ シンボルマーク選定委員会の開催</li> <li>□ 応募サイトの概要公開</li> <li>□ 応募受付開始</li> </ul>
<p>6 各種規程等の整備 (同上P65に詳細を記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 総務関係、給与関係等の規程等の整備</li> </ul>
<p>7 公募・助成等に係るICTシステムの企画 (同上P246-249)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ポータルサイトの企画</li> </ul>

## 実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	理事会
2018年12月	事務所開設	<input type="checkbox"/> 事務所契約	○	
	役員の認可申請	<input type="checkbox"/> 内閣府に申請	○	○
	業務規程の認可申請	<input type="checkbox"/> 内閣府に申請	○	
2019年1月	事務所環境整備	<input type="checkbox"/> 事務所のレイアウト <input type="checkbox"/> 事務用品・備品等の購入 <input type="checkbox"/> パソコン、電話、ネット環境等の整備 <input type="checkbox"/> 宅配便等の契約	○	
	組織運営準備	<input type="checkbox"/> Webサイトの企画・制作 <input type="checkbox"/> スタッフ向け研修の実施	○	
	事業計画の作成	<input type="checkbox"/> 2019年度事業計画の作成	○	
	理事会	<input type="checkbox"/> 2019年度事業計画の承認	○	
2月	事業計画の認可申請	<input type="checkbox"/> 内閣府に申請	○	○
4月	開所式		○	

## 2) 優先的に解決すべき社会の諸課題の決定

### 実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	調査検討委員会	有識者ヒアリング	実践者ダイアログ
2019年1月	第1回委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 次年度の活動方針と今年度のスケジュールの設定</li> <li>□ ワーキング・グループの設定</li> <li>□ 解決すべき課題についての議論</li> </ul>	○	○		
	有識者ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 各課題について、学術的な知見、政策的知見を持つ有識者へのヒアリングを行う</li> </ul>	○		○	
2月	実践者ダイアログ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 優先的に解決すべき社会課題群（仮説）について、意見を集める</li> </ul>	○			○
	第2回委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ワーキング・グループでの検討結果報告</li> <li>□ 解決すべき課題と公募プログラムについての議論</li> </ul>	○	○		
3月	理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 理事会にて優先的に解決すべき諸課題を決定する</li> </ul>	○			
4月	第3回委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 公募プログラムについての議論</li> <li>□ 助成ポートフォリオの策定</li> </ul>	○	○		