

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	理事会
2019年1月	テーマ提案型募集要項・応募書類準備		○	
	資金分配団体審査委員の検討・依頼	□ 内閣府と相談の上、審査委員を依頼する	○	
2月	公募説明会の開催準備	□ 全国各地で説明会を開催するにあたり、開催場所等を検討・準備する	○	
	手法開発コンテンツ型募集要項・応募書類準備		○	
3月	プログラム公募型募集要項・応募書類準備		○	
	資金提供契約書等書類準備		○	
4月	インタレストフォーム準備	□ 説明会や相談会を受付時に対応できるように準備する	○	
	理事会にて承認	□ 募集要項や資金提供契約書等の最終決定を行う	○	
	助成プログラム公募開始		○	○

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	事務局	有識者 ヒアリング	実践者 ダイアログ	理事会
2019年1月	評価指針案及びマニュアルの作成	○			
	委員会委員への確認	○			
	有識者ヒアリング	○	○		
2月	評価指針案及びマニュアルの修正	○			
	実践者ダイアログ	○		○	
3月	評価指針の最終案作成	○			
4月	理事会にて承認	○			○

実施スケジュール（準備行為実施期間）

- 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	事務局	シンボルマーク 選定委員会
2019年1月	シンボルマーク選定委員会の新設	○	
2月	応募要項の作成	○	○
	応募サイトの概要公開	○	
3月	応募受付開始、終了	○	
	形式要件、デザインのチェック	○	
4月	シンボルマーク選定委員会での審査		○
	国内外で商標調査を実施	○	
	最終候補作品発表	○	○
5月	最終候補作品に関する意見募集	○	
	国民による最終審査	○	
6月	最終決定	○	