

第5回・第6回運営委員会の進め方(案)

	作業計画 (課題部分以外)	作業計画 (課題部分)	WGの設置検討
第5回運営委員会 (7月1日)	構成・文言について議論	各課題のグルーピングの議論 <ul style="list-style-type: none"> ・ 課題数案 ・ タイトル文言案 ・ 柱書・検討事項例 ⇒案を共有 ⇒意見交換	⇒幹事候補についての議論
	↓ 修正版の回付 ↓ 各Gで議論 ↓	↓ タイトル・柱書・検討事項例の案の回付 ↓ 各Gで議論 ↓	⇒各GでWGへの関わり方の検討 (幹事、参加・不参加)
第6回運営委員会 (7月9日)	作業計画骨格案の審議		WG設置素案の審議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各WGの名前 ・ 委員構成の大枠 ・ 運営のあり方(共通部分のみ)
	↓ 再修正版の回付 ↓		↓ 修正版の回付 ↓
第3回総合戦略部会 (7月21日)	作業計画案の審議		WG設置案の審議⇒了承
第2回総会	作業計画の了承		