
９/１５時点 １０月末見込み ９/１５時点 １０月末見込み ９/１５時点 １０月末見込み

244件 259件 241件 256件 205件 239件

(94.2%) (100.0%) (93.1%) (98.8%) (79.2%) (92.3%)

137件 137件 137件 137件 132件 134件

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (96.4%) (97.8%)

629件 648件 595件 636件

(96.6%) (99.5%) (91.4%) (97.7%)

381件 396件 1,007件 1,041件 932件 1,009件

(96.2%) (100.0%) (96.2%) (99.4%) (89.0%) (96.4%)

223件 225件 187件 203件

※８／３１時点調査 ※８／３１時点調査

(98.7%) (99.6%) (82.7%) (89.8%)

                                           (注１）

※A、B類型（計396件）が調査対象

A類型

（国から独立行政法人・認可法人等を経
由して執行する事業）

259件

　国が実施する事業
　（A,B,D類型）

1,047件

B類型

（国から民間執行団体等を
経由して執行する事業）

137件

D類型

（国が直接執行する事業）
651件

執行類型 事業件数
「着手」段階 「契約準備」段階 「契約開始」段階

　国から地方公共団体を
　経由して実施する事業（C類型）

226件                                         (注２）

総合経済対策・補正予算の進捗状況

※「着手」段階について、国が実施する事業（A、B類型）と、地方公共団体を経由して実施する事業（C類型）の合計では、９割半ば(97.1%)の事業が９月15日時
点で「着手」段階に達し、ほぼ全て(99.8%)の事業が10月末までに「着手」段階となる見込み。

（注１）Ｄ類型は国の直接執行であり、「着手」段階（執行団体の公募等を行った段階）は無いため、集計は行わない。
（注２）Ｃ類型は地方公共団体の事務負担を考慮し、「契約準備」段階の集計は行わない。
（注３）１つの事業で、多数の契約の締結を行う場合は、代表的な契約等の進捗状況をもって当該事業が「契約開始」段階等と整理している。

１．国が実施する事業（A、B、D類型）
• 国が実施する事業の９割半ば（96.2%)の事業が９月15日時点で「着手」段階（執行団体の公募または交付決定等を行った段階）にあり、全て

（100.0%)の事業が10月末までに「着手」段階となる見込み。
• 10月末までに、国が実施する事業のほぼ全て（99.4%）の事業が「契約準備」段階（実際に事業を実施する企業の公募等を行った段階)、９割半ば

（96.4%)の事業が「契約開始」段階（実際に事業を実施する企業等と契約締結等を行った段階）となる見込み。

２．国から地方公共団体を経由して実施する事業（C類型）
• 地方公共団体を経由して実施する事業のほぼ全て（98.7%)の事業が９月15日時点で「着手」段階にあり、ほぼ全て（99.6%)の事業が10

月末までに「着手」段階となる見込み。また、約９割（89.8%)の事業が10月末までに「契約開始」段階に至る見込み。
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