

協働戦略決定までの進め方について

10 月

合同会議 協働戦略策定の基本方針の決定

- ・各 WG、各協働プロジェクトからの報告
- ・協働戦略策定の進め方等についての意見交換

- ↓
- ・各 WG での行動計画（素案）の取りまとめ
 - ・「協働戦略の意義」「協働戦略策定後の円卓会議のあり方」の起草

行動計画（素案）等の提出締切り（各ステークホルダー・グループへ
事前送付）

12 月ないし
1 月

合同会議 協働戦略（素案）の検討

- ・行動計画（素案）等を取りまとめた協働戦略（素案）の検討

- ↓
- ・合同会議での意見を踏まえ、各 WG で行動計画（案）の取りま
とめ

WG からの行動計画（案）の提出締切り

- ↓
- ・各ステークホルダー・グループでの意見の取りまとめ

2 月上旬

合同会議 協働戦略（案）の検討

- ・最終案レベルの内容合意

2 月下旬

合同会議 協働戦略（最終案）の取りまとめ

3 月下旬

総会 協働戦略の決定